

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
01- consulta popular	1.1 Bueiro	1.1.1-Construção de Bueiro com 7 m de extensão, na comunidade de Santo Antonio dos Gregolos	Un	10	A Partir da Publ. Diário Oficial	12 meses
	1.2 Bueiro	1.1.2-Construção de Bueiro com 7 m de extensão, na comunidade de Rincão dos Lopes	Un	03		
	1.3 Bueiro	1.1.3-Construção de Bueiro com 7 m de extensão, na comunidade de Rincão dos Lopes	Un	03		
	1.4 Bueiro	1.1.4-Construção de Bueiro com 7 m de extensão na comunidade de Santo Antonio dos Pobres	Un	03		
	1.5 Bueiro	1.1.5-Construção de Bueiro com 7 m de extensão na comunidade de Butiazinho	Un	03		
	1.6 Bueiro	1.1.6-Construção de Bueiro com 7m na comunidade de Tijuco Preto	Un	03		
	1.7 Bueiro	1.1.7-Construção de Bueiro com 7m na comunidade de Rincão da Esperança	Un	05		
	1.8 Bueiro	1.1.8-Construção de Bueiro com 7m na comunidade de Campina dos Novelos	Un	01		